Rezolucja
Rady Miasta Krakowa
do Prezydenta Miasta Krakowa
oraz Prezesa Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o0.0.

W sprawie znacznego przyspieszenia realizacji zagospodarowania "Wesotej"

W 2019 roku Miasto Krakéw kupito od Szpitala Uniwersyteckiego tereny i nieruchomosci zlokalizowane
przy ulicach Kopernika i Sniadeckich, nazwanego potocznie terenem "Wesofej". Mimo wielokrotnych
zapewnien, pytan i apeli zaréwno mieszkancéw jak i Radnych, od tego czasu nie powstat kompeksowy
"Masterplan", ktéry jest niezbedny przy realizacji tak duzych projektéw. Powoduje to sytuacje, w ktérej
poszczegdblne zadania wykonywane sg chaotycznie, niespéjnie i doraznie, a majac na uwadze nieudane
przetargi na dzierzawe budynkdw, stawia to pod znakiem zapytania wykorzystanie potencjatu tego

miejsca i realizacje projektu w terminie.

Rada Miasta Krakowa stoi na stanowisku, ze postawg podejmowania dziatan przez spotke
i miejskie instytucje powien by¢ kompleksowy biznesplan, zgodny z wynikami konsultacji spotecznych,

ktory pozwoli okresli¢:

- "mape drogowya", w tym harmonogram podejmowanych dzialan,
- funkcje dla poszczegdlnych nieruchomosci,

- koszty zagospodarowania na okreslone cele,

- zrédta finansowania,

- sposdb realizacji, w tym podmioty odpowiedzialne.

Apelujemy do Pana Prezydenta o podjecie aktywnych dziatan w celu realizacji projektu Wesotej. Znaczne
opdznienia i brak podstawowych planéw i dokumentéw budzi nasze obawy, czy projekt bedzie

zrealizowany we witasciwy sposdb i w przyzwoitym terminie.
Uzasadnienie:

W pazdzierniku 2019 roku Miasto Krakéw podpisato umowe kupna nieruchomosci lezgcych przy ulicach

Kopernika i Sniadeckich od Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Koszt zakupu wynidst 283 miliony



ztotych. 27 stycznia 2021 roku Rada Miasta Krakowa podjeta uchwate
0 wyrazeniu zgody na przekazaniu miejskich nieruchomosci spotce Agencja Rozwoju Miasta Krakowa

(wniesienie aportem).

Mimo tego, iz miasto, a pdzniej miejska spbtka sg witascicelami nieruchomosci od blisko trzech lat do tej
pory nie stworzono spdjnej wizji zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci. Kazdy powazny
projekt powinien rozpoczynaé sie przygotowaniem bizensplanu/masterplanu, ktéry pozwoli okresli¢
podstawowe zadania spdtce, powotanej do realizacji konkretnych celéw publicznych w imieniu miasta.
Niestety ostatenie nieudane przetargi, pomyst lokalizacji Krakowskiego Biura Festiwalowego w jednym z
budynkéw uwidoczniajg chaos i brak pomystu na "Wesofg". Dlatego Rada Miasta Krakowa podejmuje
niniejszg rezolucje apelujagc do Pana Prezydenta i Prezesa Spdtki o przyspieszenie realizacji projektu

zgodnie z wynikiem konsultacji spotecznych.



